

Algemeen Bestuur

Dossiernummer	3102
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	30 september 2026
Agendapunt	3.1
Titel	Vaststellen financiële bandbreedte SAS
Organisatieonderdeel	Ingenieursbureau
Eigenaar	Matiouchkov, Nina
Portefeuillehouder	J.A. Otterman
Wijzigingen en werkafspraken nav commissiebehandeling	Geagendeerd als bespreekstuk.

Geagendeerd	Vergaderdatum
College van dijkgraaf en hoogheemraden	14 juli 2026
Algemeen Bestuur	30 september 2026

Toelichting

De dijk tussen Salmsteke – Schoonhoven (SAS) voldoet niet aan de geldende wettelijke veiligheidsnormen voor 2050. De dijk is daarom opgenomen in de programmering van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). In 2017 is de voorbereiding van het dijkversterkingsproject Sterke Lekdijk gestart. Het traject Salmsteke – Schoonhoven (SAS) is een van de deelprojecten van Sterke Lekdijk. Het deeltraject SAS nadert het einde van de planuitwerkingsfase.

Eind 2026 is voorzien dat de subsidieaanvraag voor de Realisatiefase wordt ingediend bij het HWBP en uitvoeringskrediet wordt aangevraagd bij het dagelijks bestuur vanuit het moederkrediet. Voor de werkvoorbereiding wordt eind september een eerste krediet aangevraagd bij het dagelijks bestuur.

Voorgesteld besluit

Het algemeen bestuur besluit:

1. Voor de realisatiefase van dijkversterking Salmsteke– Schoonhoven (SAS) inclusief meekoppelkans en Grootonderhoudsplan (GOP) een financiële bandbreedte van € 78,937 miljoen en € 98,524 miljoen vast te stellen, waarbinnen het college bevoegd is een deeltkrediet vrij te geven uit het moederkrediet Sterke Lekdijk en het moederkrediet Groot Onderhoudsplan Primaire Waterkeringen mits wordt voldaan aan de voorwaarden: het ontvangen van een transparante en marktconforme prijsaanbieding van de innovatiepartner en het zicht op het ontvangen van een subsidiebeschikking van het HWBP;
2. Het college mandaat te geven om vergroting van de bandbreedte te accorderen ten

behoefte van het vrijgeven van deeltkrediet uit het moederkrediet in de onderstaande drie situaties:

- a. Bij het toevoegen van nu nog onzekere en onvoldoende uitgedetailleerde meekoppelkansen (ordegrootte € 4 miljoen), waarbij de kosten in principe vanuit de betrokken partners gedekt worden;
- b. Het doorschuiven van de uitvoering met een jaar als gevolg van vertraging in met name de vergunningprocedures, de grondverwerving of het ramingsproces met het HWBP (ordegrootte € 3 miljoen). Begin 2026 is als kostenoptimalisatie een planningsversnelling van een jaar doorgevoerd (start uitvoering begin 2027 in plaats van begin 2028). Daarbij gold als kanttekening dat deze versnelling wel afhankelijk is van het verloop van de vergunningprocedures en de grondverwerving in 2026;
- c. Een extreme prijsstijging als gevolg van exogene factoren, zoals onder andere de oorlog in Iran (ordegrootte € 3 miljoen).