

Onderwerp: Besluitnota Vaststelling definitief projectbesluit dijkversterking JAK

Datum vergadering: 18-11-2025

Registratienummer: 2070810 versie 3

Besluitnota

Onderwerp

Vaststelling definitief Projectbesluit dijkversterking Jaarsveld-Klaphek.

Voorgesteld besluit

Het college wordt voorgesteld:

1. Het bijgevoegde Projectbesluit (DM2072676, DM2072677, DM2072679, DM207268 en DM2074336) dijkversterking Jaarsveld - Klaphek vast te stellen.
2. Dit vastgestelde projectbesluit ter goedkeuring aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht toe te sturen.
3. Het AB te informeren via het attenderingsbericht.

Inleiding

Het deelproject Jaarsveld - Klaphek (JAK) is onderdeel van het HDSR-programma Sterke Lekdijk. Het project is opgenomen in de programmering van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

JAK is na CUB het tweede deelproject binnen Sterke Lekdijk dat een Projectbesluit onder de Omgevingswet doorloopt. Het ontwerp Projectbesluit en het Milieueffectrapport zijn door het college op 11 maart 2025 vastgesteld en daarna gedurende 6 weken ter inzage gelegd. Er is één zienswijze binnengekomen. Deze is beantwoord in de Nota van Antwoord. De zienswijze leidt niet tot aanpassingen van het Projectbesluit. Wel zijn enkele ambtshalve aanpassingen verwerkt in het definitieve Projectbesluit. In de Nota van Antwoord is het hoe en waarom van deze aanpassingen beschreven.

De verantwoordelijkheid voor de vaststelling van het Projectbesluit ligt onder de Omgevingswet bij het college en niet (meer) bij het algemeen bestuur. Conform afspraak met het algemeen bestuur zijn, voor een zorgvuldige besluitvorming, het definitief Projectbesluit inclusief Nota van Antwoord ter consultatie voorgelegd aan de commissie Waterveiligheid en Waterkwantiteit van het algemeen bestuur. Deze consultatie heeft plaatsgevonden in de commissievergadering van 30 oktober 2025. De uitkomsten van de consultatie worden in deze besluitnota toegelicht.

Onder de Omgevingswet ligt de verantwoordelijkheid voor het goedkeuringsbesluit voor de onteigeningsprocedure bij het algemeen bestuur. Onder het kopje Vervolg is dit toegelicht.

Anders dan bij dijkversterking CUB zijn bij JAK geen (ontwerp) hoofdvergunningen ter inzage gelegd samen met het ontwerp Projectbesluit. Een deel van de hoofdvergunningen is inmiddels in ontwerp verleend en deze liggen vanaf 24 september 2025 ter inzage. Het proces en de planning van de vergunningaanvragen is afgestemd met Provincie Utrecht, die wettelijk coördinator is van deze procedures.

Eerdere besluiten van het algemeen en/of dagelijks bestuur

- De verkenningfase is in december 2022 afgesloten met het vaststellen van het voorkeursalternatief (DM1927600) voor het deeltraject Jaarsveld – Vreeswijk. Op datzelfde moment is vastgesteld dat het deeltraject Jaarsveld – Vreeswijk in de planuitwerkingsfase in 2 nieuwe deeltrajecten (Jaarsveld – Klaphek respectievelijk Nieuwegein) wordt uitgewerkt. De

planuitwerkingsfase is in januari 2023 gestart in nauwe samenwerking tussen HDSR en innovatiepartner Lekensembles.

- De scope en aanpak van deeltraject JAK zijn vastgelegd in een plan van aanpak (projectmanagementplan) dat tevens als basis diende voor de financiële afspraken met het HWBP over subsidiëring van de planuitwerkingsfase. Op 24 oktober 2023 (DM1967490) heeft het dagelijks bestuur dit projectmanagementplan (plan van aanpak DM1964054) voor de planuitwerkingsfase van Jaarsveld - Klaphek vastgesteld.
- Op 11 maart 2025 (DM 2052329, versie 2) heeft het college het ontwerp Projectbesluit en het Milieueffectrapport vastgesteld en vrijgegeven voor ter visie legging.
- De Consultatienota definitief Projectbesluit JAK, voor de commissie van het algemeen bestuur (DM2072999) is op 9 september 2025 vastgesteld door het college en op 30 oktober 2025 behandeld in de commissie Waterveiligheid en waterkwantiteit.

Nota van Antwoord

Het ontwerp Projectbesluit en het Milieueffectrapport hebben in de periode van 20 maart 2025 tot en met 30 april 2025 ter inzage gelegen. Op het ontwerp Projectbesluit is één zienswijze ingebracht, door de Natuur- en Milieufederatie Utrecht. De zienswijze is in de Nota van Antwoord (bijlage 1) beantwoord in overleg met provincie Utrecht. Provincie Utrecht is bevoegd gezag voor het Projectbesluit. De zienswijze leidt niet tot aanpassing van het Projectbesluit.

Anders dan bij dijkversterking CUB is de Commissie voor de milieueffectrapportage bij JAK niet gevraagd om een advies uit te brengen over het MER. De provincie Utrecht heeft inmiddels advies ontvangen over drie MERren voor de Sterke Lekdijk: Salmsteke, WAM en CUB. Het belangrijkste aandachtspunt van de commissie is dat het noodzakelijk is om in het MER de effecten van de beheerstrook expliciet in beeld te brengen. Deze aanbeveling is bij WAM, CUB én JAK gevolgd door het beschrijven van een alternatief met en een alternatief zonder beheerstrook.

Aangezien de provincie een beperkt budget heeft voor de adviezen van de Commissie voor de milieueffectrapportage heeft ze er voor gekozen om voor MER dijkversterking JAK geen advies te vragen en de eerdere adviezen voor de Sterke Lekdijk te volgen. Daarom is in de Nota van Antwoord voor JAK, anders dan bij CUB, geen hoofdstuk opgenomen over het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage.

Zoals gebruikelijk sluit de Nota van Antwoord af met een overzicht van de wijzigingen tussen ontwerp en definitief Projectbesluit. Op basis van nieuwe inzichten is het ontwerp verder gedetailleerd. Daarop is de plankaart geactualiseerd (bijlage 2d). De ontwerpwijzigingen zijn ook doorgevoerd in alle andere onderdelen van het Projectbesluit.

Advies commissie algemeen bestuur na consultatieronde

Het definitief Projectbesluit is op 30 oktober 2025 besproken in de commissie Waterveiligheid en waterkwantiteit van het algemeen bestuur. De commissie heeft het project gecompliceerd voor bereikte resultaten en de aanscherpingen in het ontwerp; ze zien het positieve effect van investeringen in het voortraject. In de commissie is voorts nog benadrukt om zorgvuldig om te gaan met (particuliere) belangen in de grondverwerving, en om tijdens de realisatiefase de hinder voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken. De consultatieronde bij de commissie van het algemeen bestuur leidt niet tot wijzigingen op het definitief Projectbesluit.

De totstandkoming van het dijkontwerp

In de besluitnota voor de vaststelling van het ontwerp Projectbesluit is het ontwerpproces na het vaststellen van het voorkeursalternatief beschreven. Belangrijke stappen hierin waren het aanscherpen van de waterveiligheidsopgave van 8,7 naar 4,25 kilometer en het ontkoppelen van het meekoppelproject uiterwaarden.

In de loop van 2024 tot maart 2025 is extra terrein- en laboratoriumonderzoek uitgevoerd als onderliggende informatie voor de verdere detaillering van het ontwerp. Op basis van het extra bodemonderzoek zijn de afmetingen van de stabiliteitsbermen geoptimaliseerd. Alle bermen zijn daarbij kleiner geworden dan in het ontwerp Projectbesluit, behalve de gecombineerde

piping/stabiliteitsberm in dijkvak Lage Dijk – Radiolaan. Deze wordt plaatselijk iets langer, waardoor er ook een sloot (tertiaire watergang) moeten worden verplaatst.

De begin- en eindpunten van de verticale pipingconstructies (heaveschermen) en de aansluiting van deze constructie op de dijk zijn gedetailleerder bepaald. In het meest westelijke deel van het dijkvak De Drie Wielen wordt, vanwege de aanwezigheid van een zandbaan, het heavescherm verder in westelijke richting doorgetrokken dan in het ontwerp Projectbesluit was voorzien. De inpassing van het heavescherm is besproken met de grondeigenaar.

In het ontwerp Projectbesluit waren met name buitendijkse GOP-maatregelen opgenomen, plus enkele binnendijkse delen. Op basis van meer inzicht in de medewerking van eigenaren en in de kosten zijn de GOP-maatregelen in overleg met het beheerteam geprioriteerd. Dit heeft geleid tot een kleiner pakket aan GOP-maatregelen in het definitieve Projectbesluit.

Overleg met provincie en gemeente Lopik heeft geleid tot een aanpassing van het tracé voor de tijdelijke ontsluitingsweg.

Voor een volledig overzicht van het resulterende ontwerp, dat met het definitieve Projectbesluit wordt vastgelegd, verwijzen wij naar de plankaart (bijlage 1d)

Beoogd effect

Het project JAK is onderdeel van het programma Sterke Lekdijk en levert een bijdrage aan de doelen op 9,2 van de 55 kilometer. De versterkingsopgave is aangescherpt tot 4,25 kilometer. Dat de dijk over minder kilometers met fysieke maatregelen versterkt hoeft te worden, draagt direct en in grote mate bij aan de duurzaamheidsdoelstelling van het project en van het waterschap.

De voorstellen dragen bij aan de realisatie van de volgende waterschapsdoelen:

- Waterveilige leef- en werkomgeving:
 - Voor 2050 wordt minimaal het wettelijke beschermingsniveau tegen overstromingen geboden.

Argumenten

- 1.1 Het definitief Projectbesluit is de wettelijke basis om het project te kunnen uitvoeren
- 1.2 Het definitief Projectbesluit is de basis voor het onteigeningsbesluit dat het algemeen bestuur (indien nodig) moet nemen.
- 1.3 Het ontwerp geeft in belangrijke mate invulling aan de programmadoelstellingen voor de Sterke Lekdijk.
- 1.4 Het dijkontwerp dat nu wordt vastgelegd met het definitief Projectbesluit is afgestemd met het HWBP en de gebiedspartners. Met een uitgebreide mix (maatwerk) van informatiebijeenkomsten, werkgroepen, nieuwsbrieven en individuele gesprekken is invulling gegeven aan goede **participatie** met stakeholders als agrariërs, recreanten, aanwonenden en natuurverenigingen.
- 1.5 Het Groot Onderhoudsprogramma (GOP) is deels meegenomen in het Projectbesluit. In het ontwerp Projectbesluit was de insteek een groot deel van het GOP mee te nemen, echter gezien de huidige staat van onderhoud, het taakstellend budget en de (verwachte) beschikbaarheid van de gronden is in overleg met het Assetteam Waterkeringen een keuze gemaakt in welke onderdelen meegaan in het Projectbesluit.

Kanttekeningen

- 1.1 Een volgende dijkversterking kan eerder plaatsvinden dan de belofde 50 jaar. De normering door bijvoorbeeld klimaatverandering kan in de toekomst wijzigen. Ook is de scope van de huidige dijkversterking geoptimaliseerd met nieuwe rekenmethodieken. Door ontwikkelingen kan de dijk eerder dan verwacht weer moeten worden versterkt of aangepast.

- 1.2 Het is niet gegarandeerd dat de opgenomen maatregelen uit het Groot Onderhoudsprogramma (GOP) gerealiseerd worden. Omdat er is gekozen het onteigeningsinstrument niet in te zetten voor de realisatie van het GOP kan niet worden gegarandeerd dat we de opgenomen maatregelen kunnen uitvoeren. Daarvoor zijn we afhankelijk van de vrijwillige medewerking van grondeigenaren.
- 1.3 De ontwerp hoofdvergunningen die vanaf 24 september 2025 ter inzage liggen betreffen een flora- en faunavergunning, afgegeven door provincie Utrecht, en twee gemeentelijk omgevingsvergunningen, afgegeven door de gemeenten Lopik en IJsselstein. Eventuele zienswijzen zullen in samenspraak met de bevoegde gezagen worden beantwoord in een aparte Nota van Antwoord. Deze vergunningen komen vervolgens in definitieve vorm ter inzage samen met het definitief Projectbesluit.
- 1.4 Naast deze hoofdvergunningen is nog een hoofdvergunning nodig voor het uitvoeren van aanpassingen in het winterbed van de rivier, een zogenoemde beperkingengebiedvergunning. Deze is nieuw onder de Omgevingswet en wordt verleend door Rijkswaterstaat. In het kader van de aanvraag van deze vergunning lopen al en volgen nog discussies rond de effecten op waarden die beschermd zijn door de Kaderrichtlijn Water. De discussie is nog niet afgerond.

Financiën

Op basis van het vergunningenontwerp heeft JAK eind 2024 een raming opgesteld voor de realisatiefase (VO-raming). De in deze besluitnota opgenomen bandbreedtes van de ramingen behoren bij de VO-raming. In het najaar 2025 wordt de raming op basis van het nader uitgewerkte detailontwerp aangescherpt (DO-raming). Deze DO-raming wordt gebruikt om een realistische bandbreedte voor het uitvoeringskrediet door het algemeen bestuur te laten vaststellen (begin 2026). Tevens wordt op grond van deze DO-raming begin 2026 de subsidieaanvraag voor de realisatiefase ingediend bij HWBP.

De kostenraming betreft de investeringskosten voor de realisatiefase van:

1. Het realiseren van de waterveiligheidsopgave (voldoen aan de norm);
2. Kosten grondverwerving voor de waterveiligheidsopgave;
3. Het realiseren van Groot onderhoud Programma (GOP) voor zover de maatregelen passen binnen het taakstellend budget en uitgaande van vrijwillige verwerving van gronden (inclusief de kosten van deze verwerving – vanuit ander krediet) (voldoen aan eisen waterkering beheerder inclusief beheervoorziening);
4. Emissieloos bouwen conform de resultaatsverplichting (ondergrens 40%, met een buffer van 10%).
5. Benodigde capaciteit aan zowel opdrachtgevers- (HDSR) als opdrachtnemerszijde (LE)
6. Kosten voorbereiding realisatie (reeds opgenomen in het krediet voor de planuitwerkingsfase)
7. Kosten opdrachtgeversteam Sterke Lekdijk
8. Risicobudget

Mogelijke kosten voor het realiseren van meekoppelkansen zijn geen onderdeel van de kostenraming, evenmin als een reservering voor de te verwachten prijspeilstijgingen.

Onderdeel	Fase	Programmering & moederkrediet M12000 en M13000 (€)	Verstrekt krediet actieve fases deelproject (€)	Werkelijke uitgaven + openstaande verplichtingen tm T3 2024 (€)	Prognose einde werk (€)	Vershil tussen programmering en prognose (€)
Programma SLD incl grondvw	Totaal	565.000.000	230.485.290	185.681.733	549.626.234	15.373.766
Jaarsveld – Klaphek	Totaal	63.280.520	21.780.568	17.504.238	68.126.499 – 79.226.499	-4.845.979 -15.945.979
Jaarsveld – Klaphek	Verkenning * (JAV)	6.470.520	7.521.373	6.238.773	6.238.773	231.747
Jaarsveld – Klaphek	Planuitwerking	11.760.000	14.259.195**	11.265.465	(14.259.195 - 2.371.469)= 11.887.726***	-127.726
Jaarsveld – Klaphek	Realisatie	45.050.000****			50.000.000 - 61.100.000*****	-4.950.000 -16.050.000

* De getallen van de verkenningfase hebben betrekking op JAV; vanaf de planuitwerking is het traject ingekort tot JAK

** Dit krediet is inclusief geraamde kosten voor voorbereiding realisatie. Deze kosten zijn opgenomen in de geraamde kosten van de realisatie (kolom prognose einde werk), maar worden reeds in de planuitwerkingsfase besteed.

*** De geraamde kosten voor voorbereiding realisatie maken deel uit van de geraamde kosten van de realisatie en zijn in deze cel daarom afgetrokken van de planuitwerking.

**** Dit taakstellende bedrag is gebaseerd op de verwachte afname van de veiligheidsopgave tot ca 5km à € 8,25 miljoen/ km (midden categorie 2 referentiekader) aangevuld met kosten voor emissieloos bouwen à €3,8 miljoen.

De bijbehorende bandbreedte op grond van het referentiekader HWBP, aangevuld met kosten voor emissieloos bouwen, betreft €31,3 – €58,8 miljoen.

***** De opgenomen bandbreedte op basis van de VO-raming wijkt af van de ambtelijk gehanteerde taakstelling; in de nadere uitwerking van de DO-raming wordt helder tot hoever deze bandbreedte kan worden aangescherpt.

Een van de lessen van WAM is dat al bij het vergunningenontwerp de bijbehorende raming door het expertteam beoordeeld moet worden. Dit is bij JAK gebeurd. De eerste raming van het vergunningenontwerp lag met een orde grootte van €80 miljoen ver buiten onze eigen taakstelling en het referentiekader van het HWBP. De bevindingen van het expertteam richtten zich vooral op de gemaakte ontwerpkeuzes. Het projectteam heeft met name het ontwerp van de grondbermen geoptimaliseerd, wat geleid heeft tot een aanzienlijke besparing. De huidige bandbreedte ligt op €50 miljoen tot €61 miljoen, waarmee we binnen het referentiekader van het HWBP kunnen komen. De raming voor het detailontwerp is einde van dit jaar gereed, waarop opnieuw een beoordeling door het expertteam plaats zal vinden. Deze DO-raming wordt gehanteerd om het realisatiekrediet te vragen aan het algemeen bestuur. De vaststelling door het AB is in de eerste helft van 2026 voorzien.

Het Groot Onderhoudsprogramma moet worden gerealiseerd binnen het taakstellend realisatiekrediet van € 3,633 mln. (incl. btw en inclusief ontwerpkosten in de planuitwerkingsfase).

De kosten voor een sobere en doelmatige uitvoering van de veiligheidsopgave komen voor 90% voor rekening van het Hoogwaterbeschermingsprogramma en voor 10% voor rekening van het waterschap. De beheeropgave wordt gefinancierd uit de begroting van het waterschap zelf.

Het Projectbesluit van JAK is gebaseerd op een sober en doelmatig ontwerp dat nodig is om de waterveiligheid te laten voldoen aan de actuele normen. We mogen er daarom van uitgaan dat de kosten voor de realisatie subsidiabel zijn. Conform de subsidieregeling dient het bestuur eerst het Projectbesluit vast te stellen. Pas daarna kan een subsidie worden aangevraagd en zal (formeel) duidelijk worden of de beoogde werkzaamheden subsidiabel worden geacht. Bij de deelprojecten WAM

en CUB (c.q. NES) heeft het bestuur het Projectbesluit vastgesteld voordat de subsidiebeschikking voor de realisatie door het hoogwaterbeschermingsprogramma was vastgesteld. Uiteindelijk is bij WAM de bandbreedte bijgesteld. Voor JAK wordt een beheerst prijsvormingsproces doorlopen waarin de uitkomsten na iedere actualisatie van de raming worden afgestemd met het opdrachtgeversteam van HDSR en het begeleidingsteam van het hoogwaterbeschermingsprogramma. De uitkomsten van dit proces worden gelijktijdig gebruikt voor de subsidieaanvraag als voor de kredietaanvraag (bandbreedte) voor de realisatiefase.

Juridische aspecten

Het definitieve Projectbesluit vormt de juridische basis voor de dijkversterking en voor de daarvoor mogelijk noodzakelijke onteigeningsprocedure. Het definitieve Projectbesluit is juridisch getoetst door de juridisch adviseur van Sterke Lekdijk.

In de procedure voor JAK hebben de ontwerp hoofdvergunningen niet gelijk ter visie gelegen met het ontwerp Projectbesluit. Ten tijde van publicatie van het definitieve Projectbesluit door provincie Utrecht worden beide procedures weer samengevoegd.

Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Utrecht coördineren de procedures. Dat houdt in dat GS van de provincie Utrecht bevorderen dat ontwerp- en definitieve besluiten gelijktijdig worden voorbereid en ter inzage gelegd. Alle hoofdbesluiten volgen de uitgebreide procedure. De bevoegdheid tot besluitvorming blijft bij de respectievelijke bevoegde gezagen (HDSR, Provincie Utrecht, RWS, gemeenten).

Communicatie

Het waterschap publiceert het definitief Projectbesluit, het Milieueffectrapport (MER) en de bijbehorende stukken via de website www.officiëlebe bekendmakingen.nl. De provincie Utrecht is verantwoordelijk voor de wettelijke coördinatie en verzorgt de bekendmaking van het definitief Projectbesluit, het MER en de hoofdvergunningen. Daarnaast zal in de reguliere projectnieuwsbrief aandacht worden geschonken aan de publicatie van het definitief Projectbesluit. De indiener van de zienswijze wordt op de hoogte gesteld over de beantwoording van hun zienswijze.

Attenderingsbericht

Op 18-11-2025 is het projectbesluit dijkversterking Jaarsveld – Klaphek vastgesteld. Dit projectbesluit is ter goedkeuring aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht toegestuurd. Voor de goedkeuring staat een termijn van 13 weken. Tegen het goedkeuringsbesluit kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State.

Samenwerking & participatie

In de verkenning van de dijkversterking is gestart met een brede communicatie en participatie richting alle belanghebbenden. Bij de start van de planuitwerking is een ronde gesprekken gevoerd. In maart 2024 is een inloopbijeenkomst gehouden ('koffie in de keet') waar bewoners en geïnteresseerden zich konden laten informeren over de voortgang en planning. In juni 2024 zijn direct belanghebbenden uitgenodigd voor een toelichting op het ontwerp en het proces van grondverwerving. Hiervoor zijn drie bijeenkomsten gehouden verspreid over het gebied.

Tijdens de grondverwervingsgesprekken zijn vanaf najaar 2024 ook wensen en zorgen opgehaald en als klantwens geregistreerd.

Gedurende de formele terinzagelegging van het ontwerp Projectbesluit (van 20 maart tot en met 30 april 2025) zijn twee informatiebijeenkomsten gehouden, op 31 maart en 3 april 2025.

Tijdens de planuitwerking zijn de gebiedspartners van HDSR (i.c. gemeenten IJsselstein en Lopik; provincie Utrecht; Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer) regelmatig geïnformeerd over de ontwikkeling en voortgang van het ontwerp van dijkversterking. In ambtelijke werksessies en bilaterale overleggen is de mogelijke meekoppelkansen Erfgoed en rustpunten uitgewerkt. Daarnaast zijn er overleggen geweest om de raakvlakken met het raakvlakproject 'Natuur in de uiterwaarden' af te stemmen.

De concept-stukken van het (ontwerp) Projectbesluit en MER zijn via de werkgroep bevoegd gezag door de andere overheden gereviewed.

Vervolg

Het college wordt nu gevraagd eerst het definitief Projectbesluit vast te stellen en daarna, in overeenstemming met de Omgevingswet, de ontwerp onteigeningsbeschikking JAK (DM2070820) vast te stellen. Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Utrecht coördineren de procedures. Dat houdt in dat GS bevorderen dat ontwerp- en definitieve besluiten gelijktijdig worden voorbereid en ter inzage gelegd. Alle hoofdbesluiten volgen de uitgebreide procedure. De bevoegdheid tot besluitvorming blijft bij de respectievelijke bevoegde gezagen (HDSR, RWS, gemeenteraad).

Omdat het Projectbesluit betrekking heeft op een primaire waterkering, moet het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht het definitieve Projectbesluit na de vaststelling door het college goedkeuren. Hiertoe wordt het definitieve Projectbesluit na de vaststelling door het college aangeboden aan Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht. Voor de goedkeuring staat een termijn van 13 weken. Tegen het goedkeuringsbesluit kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State.

Nadat het definitief Projectbesluit is vastgesteld wordt het college gevraagd om in overeenstemming met de Omgevingswet de ontwerp onteigeningsbeschikking JAK (DM2078939) vast te stellen. Ook tegen dit besluit kunnen zienswijzen worden ingediend. De ter inzagelegging van dat besluit loopt van 26 november 2025 tot en met 12 januari 2026. Na beantwoording van eventuele zienswijzen zal het 'Goedkeuringsbesluit administratieve onteigeningsprocedure JAK' behandeld worden in het Algemeen Bestuur. Met dit besluit verkrijgt het waterschap de bevoegdheid gronden te onteigenen voor het realiseren van de waterveiligheidsopgave.

<i>(Bestuurlijk) moment</i>	<i>Datum</i>
Vaststelling definitief Projectbesluit inclusief antwoordnota (college)	18 november 2025
Vaststelling ontwerp onteigeningsbeschikking JAK (college)	18 november 2025
Ter inzagelegging ontwerp onteigeningsbeschikking	26 november 2025 t/m 12 januari 2026
Goedkeuringsbesluit Projectbesluit dijk door GS	februari 2026
Ter inzagelegging definitief Projectbesluit	Februari – maart 2026
Goedkeuringsbesluit administratieve onteigeningsprocedure JAK door algemeen bestuur	20 mei 2026
Beoogd moment vaststelling bandbreedte realisatie door algemeen bestuur	20 mei 2026

Bijlagen

1. Nota van Antwoord Jaarsveld - Klaphek (DM2072670)
2. Definitief Projectbesluit dijkversterking Jaarsveld – Klaphek, bestaande uit de volgende onderdelen:
 - a. Definitief Projectbesluit - Besluitdeel (DM2072676)
 - b. Definitief Projectbesluit - Regeling (DM2072677)
 - c. Definitief Projectbesluit - Motivering (DM2072679)
 - i. Inpassingsplan – Bijlage 2 bij Motivering (DM2074348)
 - d. Plankaart (DM2072681)
 - e. Dwarsprofielen (DM2074336)
3. Milieueffectrapport dijkversterking Jaarsveld - Klaphek (DM2055693)