

<b>Omschrijving</b>			
<i>Investeringskosten:</i>			
<b>KRW maatregel</b>			
Oplossen 1 vismigratie knelpunt	1 pst	€105.000,00	€ 105.000
optimalisatie 9 sluisvispassages	9 pst	€105.000,00	€ 945.000
<b>Overig water</b>			
Investering traditionele vispassage	3 pst	€105.000,00	€ 315.000
traditionele De Wit vispassage	1 pst	€29.500,00	€ 29.500
traditionele De Wit vispassage	3 pst	€47.000,00	€ 141.000
sluisvispassage met pompsysteem	4 pst	€235.000,00	€ 940.000
Optimaliseren schutprotocol sluis	1 pst	€15.000,00	€ 15.000
Onderzoek vispasseerbaarheid rijk-regio kunstwerken	2 pst	€44.000,00	€ 88.000
Aanleg 9 km NVO	9 km	€117.500,00	€ 1.057.500
<b>Totaal benoemde directe bouwkosten:</b>			<b>€ 3.636.000</b>
Nader te detailleren bouwkosten, 10 %	10%	€ 3.636.000	€ 363.600
<b>Directe bouwkosten</b>			<b>€ 3.999.600</b>
Eenmalige kosten, 3 %	3%	€ 3.999.600	€ 119.988
Uitvoeringskosten, 8 %	8%	€ 3.999.600	€ 319.968
Algemene kosten, 8 %	8%	€ 4.439.556	€ 355.164
Winst, 2 %	2%	€ 4.794.720	€ 95.894
Risico, 3 %	3%	€ 4.794.720	€ 143.842
<b>Indirecte bouwkosten</b>			<b>€ 1.034.857</b>
<b>Voorziene bouwkosten</b>			<b>€ 5.034.457</b>
Risico's bouwkosten, niet benoemd objectrisico, 10%	10%	€ 5.034.457	€ 503.446
<b>Totale bouwkosten</b>			<b>€ 5.537.902</b>
Enineeringskosten, 15 %	15%	€ 5.034.457	€ 755.168
Directiekosten, 10 %	10%	€ 5.034.457	€ 503.446
leges & heffingen, 1 %	1%	€ 5.034.457	€ 50.345
Verzekeringspremies (CAR, etc), 1 %	1%	€ 5.034.457	€ 50.345
Communicatiekosten niet via contract	1%	€ 5.034.457	€ 50.345
<b>Bijkomende directe kosten:</b>			<b>€ 151.034</b>
<b>Investeringskosten:</b>			<b>€ 6.947.550</b>
BTW, 21 %	21%	€ 6.947.550	€ 1.458.985
<b>Projectkosten, inclusief BTW</b>			<b>€ 8.406.535</b>
bouwrente	4%	€ 4.203.268	€ 168.131
<b><u>Projectkosten, inclusief BTW, all-in kosten</u></b>			<b><u>€ 8.574.666</u></b>

<b>Directe bouwkosten vispassages en NVO's:</b>		<b>€ 3.636.000</b>
Nader te detailleren bouwkosten, 10 %		€ 363.600
<b>Directe bouwkosten</b>		<b>€ 3.999.600</b>
Indirecte bouwkosten		€ 1.034.857
<b>Voorziene bouwkosten</b>		<b>€ 5.034.457</b>
Risico's bouwkosten, niet benoemd objectrisico, 10%		€ 503.446
<b>Totale bouwkosten</b>		<b>€ 5.537.902</b>
Enineeringskosten, 15 %		€ 755.168
Directiekosten, 10 %		€ 503.446
Bijkomende directe kosten		€ 151.034
<b>Investeringskosten:</b>		<b>€ 6.947.550</b>
	BTW, 21 %	€ 1.458.985
<b>Projectkosten, inclusief BTW</b>		<b>€ 8.406.535</b>
	Bouwrente	€ 168.131
<b>Projectkosten, inclusief BTW, all-in kosten</b>		<b>€ 8.574.666</b>